

## Паспорт проекта

### «Увеличение охвата диспансерным наблюдением за пациентами с болезнями системы кровообращения»

<p><b>Заказчик проекта:</b> пациенты</p> <p><b>Процесс:</b> динамическое наблюдение за пациентами с болезнями системы кровообращения</p> <p><b>Границы процесса:</b> от момента обращения пациента в поликлинику до получения заключения врача-терапевта</p> <p><b>Руководитель проекта:</b> главный врач ГОБУЗ «ЛЦРБ» Маслак В.Г.</p> <p><b>Руководитель рабочей группы:</b> зав. поликлиникой п. Ревда Третьякова Н. В.</p> <p><b>Состав рабочей группы (ответственные):</b> старшая медицинская сестра поликлиники п. Ревда Пожарская Ю. А., медицинская сестра участковая Стомба Н. Н., администратор регистратуры Черкасова А. В., медицинский статистик Никонова П. Ю., программист Олейников А. В.</p>	<p><b><u>Обоснование выбора:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Длительные сроки прохождения динамического наблюдения приводят к неудовлетворенности граждан качеством оказания медицинской помощи;</li> <li>2. Необходимость многократного обращения в медицинскую организацию до момента получения заключения врача-терапевта приводит к неудовлетворенности пациентов сроками, условиями прохождения «Д» осмотра.</li> </ol>												
<p><b><u>Цели и плановый эффект:</u></b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Показатель</th> <th style="text-align: center;">Текущий</th> <th style="text-align: center;">Целевой</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Пересечение потоков пациентов</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>Охват диспансерным наблюдением</td> <td style="text-align: center;">35%</td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> <tr> <td>Количество посещений в рамках диспансерного наблюдения, ед.</td> <td style="text-align: center;">6</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Эффекты:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- сокращение сроков прохождения профилактического осмотра</li> </ul>	Показатель	Текущий	Целевой	Пересечение потоков пациентов	4	1	Охват диспансерным наблюдением	35%	85%	Количество посещений в рамках диспансерного наблюдения, ед.	6	3	<p><b><u>Ключевые события:</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Формирование паспорта проекта – 28.02.2022;</li> <li>2. Анализ текущей ситуации:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- разработка текущей карты процесса – 01.03.2022-15.03.2022;</li> <li>- разработка целевой карты процесса – 16.03.2022 -30.03.2022;</li> <li>- разработка плана мероприятий реализации проекта – 31.03.2022-07.04.2022;</li> </ul> </li> <li>3. Kick-off встреча – 11.04.2021;</li> <li>4. Внедрение улучшений – 12.04.2022-21.06.2022;</li> <li>5. Закрепление результатов и закрытие проекта – 22.06.2022-19.07.2022</li> </ol>
Показатель	Текущий	Целевой											
Пересечение потоков пациентов	4	1											
Охват диспансерным наблюдением	35%	85%											
Количество посещений в рамках диспансерного наблюдения, ед.	6	3											